

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN ĐỔI SỐ
(Kèm theo Báo cáo số...../BC-STTTT ngày..... tháng năm 2022
của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT	Kế hoạch/Chương trình
1	Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2	Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 31/12/2021 Ứng dụng các công nghệ mới của cuộc Cách mạng ,công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ ,giai đoạn 2021-2025
3	Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/03/2022 triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đđ 20 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TPCT
4	Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/03/2022 triển khai thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy về cải cách hành chính trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ
5	Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 05/4/2022 về thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 31/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021-2030
6	Chương trình số 05/CTr-UBND ngày 17/02/2022 về phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ năm 2022
7	Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 14/04/2022 Tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý năm 2022
8	Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14/04/2022 Phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022”
9	Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/4/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt nam giai đoạn 2021-2025
10	Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/04/2022 triển khai thực hiện Đề án ,“Xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021-2030” ,trên địa bàn thành phố Cần Thơ
11	Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 27/04/2022 tổ chức thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 09/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP.Cần Thơ
12	Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 29/04/2022 về triển khai phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại thành phố Cần Thơ
13	Kế hoạch số số 98/KH-UBND ngày 06/05/2022 về ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2025
14	Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 10/05/2022 triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ phát triển hạ tầng giao thông và logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 - 2030

15	Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 13/05/2022 thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
16	Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/05/2022 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
17	Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/05/2022 về kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
18	Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố
19	Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 22/06/2022
20	Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 22/6/2022 nhằm phát triển số lượng doanh nghiệp công nghệ số
21	Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/06/2022 phát động phong trào thi đua "Chuyển đổi số đến năm 2025"
22	Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 06/7/2022 về thực hiện Đề án 09-ĐA/TU ngày 29/12/2021 giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

PHỤ LỤC II
PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ KẾ HOẠCH SỐ 49/KH-UBND
(Kèm theo Báo cáo số...../BC-STTTT ngày..... tháng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)

	Mục tiêu, Chỉ tiêu	Cơ quan chủ trì	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
1. Về phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động			
1.1	Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 50%, 40%, 35%	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn	3,58% (13.000/362.729)
1.2	Tối thiểu 50% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 25% trở lên	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn	83,7% (442/528 TTHC, mức 3: 79 TTHC, mức 4: 363 TTHC, mức 2: 86 TTHC) 450 hồ sơ giao dịch thanh toán
1.3	100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ít nhất 50% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn	100% DVCTT đủ điều kiện (1164 DVCTT); 969 DVC tích hợp Cổng quốc gia
1.4	Tối thiểu 30% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của thành phố	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn	28%
1.5	Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo thành phố, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ	Văn phòng UBND TP	Đang thực hiện
1.6	Tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện, 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (bao gồm hồ sơ văn bản điện tử và hồ sơ TTHC, không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn	90% 70% 40%

1.7	90% máy chủ, máy trạm tại các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai giải pháp phòng, chống mã độc tập trung bảo vệ	Sở TT&TT	90%
1.8	100% các cơ quan nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin	Sở TT&TT	100%
2. Về phát triển kinh tế số và xã hội số			
2.1	Đẩy mạnh phát triển Kinh tế số, hướng đến năm 2025 tỷ trọng Kinh tế số chiếm đạt 20% GRDP	Sở KH&ĐT, Sở CT; Sở TT&TT; Cục Thống kê	Tổng Cục thống kê chưa công bố
2.2	Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 70% hộ gia đình	Sở TT&TT	60%
2.3	Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh	Sở TT&TT	100% mạng 4G; 5G đang triển khai thí điểm; 71% người dân trưởng thành sử dụng SMP
2.4	80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại Ngân hàng hoặc các tổ chức được phép	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ	919.167 (đến cuối năm 2021)
2.5	Phấn đấu trên 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử	Sở Y tế	82%
2.6	100% Trạm y tế xã triển khai phần mềm quản lý Trạm y tế xã đầy đủ các chức năng theo quy định của Bộ Y tế	Sở Y tế	100%
2.7	80% cơ sở khám chữa bệnh triển khai đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, thực hiện tư vấn khám chữa bệnh từ xa	Sở Y tế	27% gồm bệnh viện và cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cho phép đăng ký khám chữa bệnh thông qua ứng dụng ICT
2.8	100% học sinh có hồ sơ số về việc học tập cá nhân	Sở GD&ĐT	100%
2.9	100% cơ sở đào tạo triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt, hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số	Sở GD&ĐT	100%

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH SỐ 49/KH-UBND

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-STTTT ngày..... tháng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
I. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH SÁCH, TUYÊN TRUYỀN				
1. Chuyển đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm triển khai				
1.1	Chuyên mục về Chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, Báo Cần Thơ và các phương tiện thông tin đại chúng	VP. UBND TP; Đài PT&TH Cần Thơ; Báo Cần Thơ	Định kỳ hàng tháng 4 chuyên đề/Tin/Bài	Hoàn thành định kỳ hàng tháng 2 chuyên đề trên đài Truyền hình và hàng tuần có tin trên đài truyền thanh
1.2	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về chuyển đổi số	Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện	Thường xuyên	Hoàn thành tuyên truyền thông qua https://chuyendoiso.cantho.gov.vn/ ; công văn gửi các doanh nghiệp, tờ rơi, trang mạng xã hội, app Cantho Smart City
1.3	Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số, đô thị thông minh., sự kiện “Ngày chuyển đổi số” của thành phố	Sở TT&TT	Thường xuyên	Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, TNMT; HN tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số
1.4	Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số. Lựa chọn, vinh danh, khen thưởng cho các điển hình tiên tiến về chuyển đổi số	Sở Nội vụ; Sở TT&TT	Quý II/2022	Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 22/06/2022 phát động phong trào thi đua "Chuyển đổi số đến năm 2025"

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
1.5	Phát động cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số trong đội ngũ CBCCVN (lồng ghép thi tìm hiểu về CCHC, chính quyền số)	Sở Nội vụ; Sở TT&TT	Quý II/2022	Phát động cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số trong đội ngũ công chức, viên chức (lồng ghép thi tìm hiểu về cải cách hành chính, chính quyền số): Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của công chức lãnh đạo, quản lý năm 2022
1.6	Mỗi quận, huyện chọn một xã triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã	UBND quận, huyện	Tháng 03/2022	Các Quận huyện đã có KH thực hiện
2. Cơ chế, chính sách				
2.1	Rà soát các thủ tục hành chính công, quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước theo hướng đơn giản hoá hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện	Quý III; IV/2022	Đang thực hiện
2.2	Xây dựng quy chế quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu	Sở TT&TT	Quý II/2022	Đang thực hiện
2.3	Xây dựng cơ chế ưu tiên tài chính ngân sách đảm bảo cho triển khai chuyển đổi số	Sở Tài chính	Quý III/2022	Đang thực hiện
2.4	Xây dựng và ban hành Bộ Chỉ số Chuyển đổi số TPCT	Sở TT&TT	Quý II/2022	Sở TTTT đã trình UBND TP (TTr 1353/TTr-STTTT ngày 29/06/2022)
II. NHÓM NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ				
1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật số				
1.1	Đảm bảo kết nối duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng, Hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố, sở, ngành, quận huyện, xã phường, thị trấn	Sở TT&TT	Thường xuyên	Hoàn thành

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
1.2	Triển khai IPv6 trong cơ quan nhà nước	Sở TT&TT	2022	Hoàn thành
1.3	Xây dựng hạ tầng Trung tâm điều hành thông minh IOC	Sở TT&TT; các sở chủ quản Trung tâm chuyên ngành	2022-2024	đã trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
1.4	Hoạch định mạng lưới hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố; bổ sung camera các khu vực trọng điểm; triển khai kết nối, chia sẻ, quản lý đồng bộ dữ liệu camera trên địa bàn	Công an thành phố	2022	Đã lắp đặt 50 camera giao thông, giám sát giao thông; đầu tư lắp đặt nút giao thông IC4 tại 02 điểm, 07 đầu camera xử lý vi phạm đèn tín hiệu giao thông và làn đường, 552 đầu camera giám sát an ninh trật tự, 3.500 đầu camera phòng chống tội phạm, 16 camera PTZ đảm bảo an ninh, trật tự tại các mục tiêu trọng điểm, 07 camera quan sát an ninh giám sát tình hình an ninh trật tự tại các chốt giao thông trọng yếu
2. Phát triển dữ liệu số, ứng dụng số, nền tảng số				
2.1	Xây dựng phần mềm nền tảng, điều hành cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh	Sở TT&TT	2022-2024	đã trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
2.2	Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh thành phố Cần Thơ phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố	VP. UBND TP	2022	Đang thực hiện
2.3	Nâng cấp Công Thông tin điện tử thành phố và các Công thông tin điện tử thành phần các sở, quận, huyện	VP. UBND TP	2022 - 2023	Hoàn thành
2.4	Hoàn thiện Công dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử	Sở TT&TT	2022	Hoàn thành
2.5	Cập nhật, chuẩn hóa CSDL công dân, doanh nghiệp của thành phố, kết nối, đồng bộ dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia	Sở TT&TT; Công an TP; Sở Kế hoạch và Đầu tư	2022	Đã kết nối CSDL đăng ký DN

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
2.6	Cập nhật, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện	2022	Hoàn thành
2.7	Cập nhật Kho dữ liệu dùng chung toàn thành phố cho phép thu thập, lưu trữ, tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc), phân tích, xử lý, khai phá, hỗ trợ ra quyết định; đồng thời chia sẻ cho các cơ quan thành phố sử dụng	Sở TT&TT	2022	Đang thực hiện
2.8	Tích hợp hình thành Công dữ liệu mở thành phố	Sở TT&TT	2022	Hoàn thành
2.9	Số hóa và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu kết quả thủ tục hành chính	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện	2022	đã số hóa đạt tỷ lệ 3,58% (13.000/362.729)
2.10	Xây dựng Hệ thống kho lưu trữ điện tử dùng chung	Sở Nội vụ	2022-2024	Đang thực hiện
2.11	Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá	Sở Tài chính	2022-2023	Đang thực hiện
2.12	Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành lãnh đạo thành phố	VP. UBND TP	2022-2023	Đang thực hiện
2.13	Khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của thành phố (quản lý văn bản điều hành, một cửa điện tử, hội nghị truyền hình trực tuyến)	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện	2022	96% gửi nhân văn bản điện tử; 96%, 100% DVCTT mức độ 4 đủ điều kiện; 13.139 hộp thư được cấp; đã tổ chức hơn 90 cuộc họp trực tuyến
2.14	Thí điểm triển khai trợ lý ảo trong hoạt động cơ quan nhà nước (tại một đơn vị, công dịch vụ công trực tuyến)	Sở TT&TT	2022	Đã triển khai thí điểm: https://qa.dichvucong.cantho.gov.vn/
2.15	Nâng cấp, hoàn thiện Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP)	Sở TT&TT	2022	Hoàn thành
3. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng				
3.1	Xây dựng Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC)	Sở TT&TT	2022	Đang thí điểm

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
3.2	Triển khai dịch vụ phòng, chống mã độc tập trung	Sở TT&TT	Quý II/2022	Đang thực hiện thủ tục triển khai
3.3	Xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin và phương án triển khai an toàn thông tin theo cấp độ.	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện	Thường xuyên	Hoàn thành (54 hệ thống)
III. NHÓM PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ				
1. Phát triển công nghiệp ICT và doanh nghiệp, công nghệ số				
1.1	Xây dựng và triển khai Kế hoạch doanh nghiệp công nghệ số	Sở TT&TT	Quý II/2022	Hoàn thành (139/KH-UBND ngày 22/06/2022)
1.2	Xây dựng Khu CNTT tập trung thành phố	Quỹ Đầu tư phát triển thành phố	2021-2025	Hoàn thành ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 27/04/2022 về triển khai Quyết
2. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo				
2.1	Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, trong đó ưu tiên lĩnh vực chuyển đổi số	Sở KH&CN	2022	Tiếp tục triển khai kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 về Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đang xây dựng kế hoạch Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2022; chuẩn bị tổ chức Techfest vùng năm 2022.
2.2	Hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số và phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.	Sở KH&CN	2022	Xây dựng và phát hành 1000 tờ rơi triển khai giới thiệu và thực hiện phóng sự hướng dẫn thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
2.3	Xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ, nghiên cứu tham mưu, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tầm quốc gia tại thành phố Cần Thơ với vai trò là hạt nhân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”	Sở KH&CN	2022	Đang triển khai xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ vào Phương án Quy hoạch hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3. Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp				
3.1	Xây dựng Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	Sở KH&ĐT	Quý I/2022	Hoàn thành ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
3.2	Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên các sàn thương mại điện tử của Việt Nam	Sở Công Thương	2022	Triển khai thực hiện Chương trình số 05/Ctr-UBND ngày 17/02/2022 của UBND thành phố về phát triển thương mại điện tử năm 2022. Phối hợp với Bộ Công Thương để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ thể OCOP tham gia Chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến”. Kết quả: hiện đã đưa được 41/41 sản phẩm OCOP của thành phố tham gia các sàn lazada, tiki, shopee, voso, postmart; Kết nối 05 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ kinh doanh đăng ký tham gia Shopee và Shopee farm với các sản phẩm nông nghiệp như cây giống, rau củ quả tươi.
IV. NHÓM PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ				
1. Hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số				
1.1	Phát triển mạng 5G tại thành phố	Sở TT&TT; các doanh nghiệp viễn thông	2022-2025	Thí điểm tại bến Ninh Kiều, Đại lộ Hòa Bình
1.2	Thúc đẩy phát triển băng rộng cáp quang đến hộ gia đình và thiết bị thông minh cho người dân	Sở TT&TT	2022	cáp quang đến trên 60% hộ gia đình và thiết bị thông minh cho trên 71% người dân trưởng thành
1.3	Thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử cho người dân	Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ	2022	thanh toán tiền điện, tiền nước, truyền hình cáp và thanh toán học phí, viện phí, các chuỗi siêu thị, nhà hàng...
2. Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số				

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
2.1	Tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ 4.0 cho lãnh đạo và CBCCVC của các cơ quan thành phố; cho doanh nghiệp và người dân	Sở, ban ngành TP; UBND quận, huyện	2022	Hoàn thành, thực hiện 6 lớp
2.2	Xây dựng triển khai chương trình đào tạo và dạy nghề gắn với công nghệ số	Sở LĐ-TB&XH	2022	Hoàn thành, Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/6/2022
2.3	Xây dựng Kế hoạch “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025”	Sở TT&TT	Quý I/2022	Hoàn thành ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/5/2022
2.4	Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEM)	Sở GD&ĐT	2022	Đang thực hiện
3. Nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, an sinh xã hội				
3.1	Đề án hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế tiếp cận xã hội số, cuộc sống số	Sở LĐ-TB&XH	Quý III/2022	Đang thực hiện
3.2	Nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng “Cần Thơ Smart City” như một nền tảng di động cung cấp đa dịch vụ, tiện ích	Sở TT&TT	2022	Hoàn thành
V. NHÓM LĨNH VỰC ƯU TIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ				
1. Chuyển đổi số lĩnh vực y tế				
1.1	Xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân và mã định danh y tế theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế	Sở Y tế	2022	Chưa thực hiện
1.2	Thúc đẩy triển khai ứng dụng công nghệ số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt	Các bệnh viện, Trung tâm y tế	2022	Đang thực hiện

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
1.3	Triển khai các nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, cho phép theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối trực tuyến giữa người bệnh	Các bệnh viện, Trung tâm y tế	2022	Đang thực hiện
1.4	Dự án y tế thông minh thuộc Đề án "Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025"	Sở Y tế	2022-2023	Đang thực hiện
1.5	Tích hợp, kết nối dữ liệu toàn ngành y tế, ưu tiên tích hợp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch COVID-19, để từng bước hình thành Trung tâm điều hành y tế thông minh	Sở Y tế	2022	Chưa thực hiện Triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin" đồng bộ dữ liệu về Dân cư
2. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo				
2.1	Phát triển, triển khai các ứng dụng số: Hỗ trợ dạy và học trực tuyến; Hỗ trợ thi và tuyển sinh các cấp; Hỗ trợ tự kiểm tra, đánh giá trực tuyến; Quản lý hồ sơ học bạ điện tử; Thư viện số để lưu trữ, chia sẻ tri thức số hóa; Thanh toán điện tử học phí không dùng tiền mặt	Sở GD&ĐT; UBND quận, huyện	2022	- 100% hỗ trợ dạy và học trực tuyến; 100% Hỗ trợ thi và tuyển sinh các cấp; 100% cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT trên địa bàn thành phố sử dụng phần mềm quản lý học sinh SMAS; 100% trường học hanh toán điện tử học phí không dùng tiền mặt; đã triển khai học bạ điện tử; - Đang hiện Thư viện số để lưu trữ, chia sẻ tri thức số hóa.
2.2	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ; từng bước hình thành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh	Sở GD&ĐT	2022	Chưa thực hiện
3. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng				
3.1	Triển khai hệ sinh thái tài chính số (Fintech) để đẩy mạnh hình thành trung tâm tài chính phục vụ người dân, doanh nghiệp	Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ	2022	Đang thực hiện

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
3.2	Hỗ trợ, thúc đẩy các tổ chức tín dụng ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quá trình xử lý hồ sơ thế chấp và thu thập dữ liệu người vay	Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ	2022	Đang thực hiện
3.3	Hỗ trợ, thúc đẩy triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt	Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ	2022	Chi cục Thuế các quận, huyện, Công ty cấp nước, Điện lực Cần Thơ, các trường đại học và các Bệnh viện
4. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp				
4.1	Phát triển, triển khai sàn thương mại điện tử để tăng cường quảng bá, tuyên truyền các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, cải thiện hiệu quả kinh doanh.	Sở NN&PTNT	2022	Đang thực hiện; Hỗ trợ các HTX và các doanh nghiệp tiếp cận sàn TMĐT
4.2	Triển khai dự án kết nối thông tin phục vụ công tác quản trị sản xuất, tiêu thụ nông sản	Sở NN&PTNT	2022-2023	Chưa thực hiện
4.3	Thí điểm mô hình chuyên đổi số cấp xã gắn với phát triển nông thôn mới để làm các mô hình mẫu, đánh giá hiệu quả	Môi quận, huyện chọn 01 xã để thực hiện	2022	Chưa thực hiện
4.4	Thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”	Sở NN&PTNT	2022-2023	Chưa thực hiện
4.5	Xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, đề từng bước hình thành Trung tâm điều hành nông nghiệp thông minh	Sở NN&PTNT	2022	Chưa thực hiện
5. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, logistics				
5.1	Xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh Đầu tư Hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) thành phố Cần Thơ GĐ1 (Triển khai các hạng mục như Tủ tín hiệu, đèn tín hiệu, Camera quan sát CCTV, hệ thống dò xe VDS và Trung tâm điều khiển)	Sở GTVT	2022-2023	Đang thực hiện
5.2	Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động logistics	Sở Công Thương	2022-2023	Đang thực hiện

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
5.3	Phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các nhà giao vận và khách hàng	Sở GTVT; Sở CT	2022-2023	Đang thực hiện
5.4	Phát triển dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông, dữ liệu phương tiện giao thông, dữ liệu người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố	Sở GTVT	2022	Đang thực hiện Đề xuất chuyển sáng năm 2023
6. Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng				
6.1	Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu lưới điện; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát việc cung cấp, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện	Sở Công Thương	2022-2023	Đang thực hiện
6.2	Triển khai thí điểm hệ thống chiếu sáng thông minh	Sở Xây dựng	2022-2023	Công văn số 1491/SXD-VP ngày 27 tháng 5 năm 2022 về việc triển khai thí điểm các phần mềm chuyển đổi số tại Sở Xây dựng. Trong đó có hạng mục nhiệm vụ triển khai thí điểm hệ thống chiếu sáng thông minh
7. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường				
7.1	Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian (SPP) thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị	Sở TN&MT; Ban ODA	2022-2023	Hoàn thành hạng mục công việc chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu nền GIS của 25 lớp dữ liệu (bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường 16 lớp; Sở Xây dựng 8 lớp; Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1 lớp) và xây dựng, hoàn thiện Cổng dữ liệu bản đồ thành phố đang vận hành thử nghiệm tại địa chỉ https://gis.cantho.gov.vn/ v

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
7.2	Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai	Sở TN&MT	2022-2023	Dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị truyền nhận, phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động đang thực hiện giai đoạn báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022. Dự án “Xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến 2030 đang thực hiện giai đoạn xây dựng kế hoạch theo Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021.
7.3	Số hóa quy trình thu gom rác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và xây dựng hệ thống quản lý giám sát thu gom rác thải theo thời gian thực và công khai cho người dân	Sở TN&MT	2022-2023	Đang thực hiện
7.4	Xây dựng, tích hợp CSDL đất đai, xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất từng bước hình thành Trung tâm điều hành thông minh ngành tài nguyên và môi trường	Sở TN&MT	2022-2023	Đang thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG): Dự kiến đến hết tháng 8/2022 hoàn thành việc scan quét dữ liệu hồ sơ địa chính.
8. Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp				
8.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu về số hóa ngành công nghiệp	Sở Công Thương	2022	Đang thực hiện
8.2	Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý thông minh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp	Sở Công Thương; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp	2022-2023	Đang thực hiện
9. Chuyển đổi số trong du lịch				

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
9.1	Nâng cao chất lượng Công thông tin du lịch thông minh; Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động; triển khai ứng dụng thuyết minh du lịch trên thiết bị di động sử dụng các công nghệ chuyển đổi giọng nói giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ thông dụng khác	Sở VH TT&DL	2022-2023	Đang thực hiện Tích hợp bản đồ số (Map); Tìm kiếm bằng giọng nói; Tạo tour, lịch trình cá nhân hóa; Các tính năng khác: Ảnh 360, tham quan 3D (VR), nhận diện hình ảnh, hướng dẫn viên điện tử
9.2	Xây dựng ứng dụng sách, sổ tay, tờ rơi điện tử quảng bá du lịch; tạo mã QR cho tất cả các ấn phẩm quảng bá du lịch và các tài liệu phục vụ quảng bá du lịch tại các sự kiện và đưa lên Công thông tin điện tử	Sở VH TT&DL	2022	Đang thực hiện
9.3	Triển khai hệ thống Thẻ du lịch thông minh tích hợp đa dạng các thông tin, dịch vụ, tiện ích cho du khách	Sở VH TT&DL	2022-2023	Đang thực hiện
9.4	Khuyến khích, đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở hoạt động du lịch, điểm đến du lịch	Sở VH TT&DL	2022	Đang thực hiện
10	Chuyển đổi số trong ngành khác			
10.1	Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế	Cục Thuế thành phố	Quý IV/2022	Đang thực hiện
10.2	Triển khai Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và hệ thống thông quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp	Sở Tư pháp	2022	Hoàn thành ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 15/12/2020 và đã triển khai nhập dữ liệu hộ tịch lịch sử và đăng ký mới được 527.050 hồ sơ khai sinh; 85.450 hồ sơ khai tử, 124.288 hồ sơ kết hôn, 252 hồ sơ đăng ký giám hộ, 1.341 hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con, 75.129 hồ sơ yêu cầu cấp XNTTHN, 1.127 hồ sơ ghi chú ly hôn

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
10.3	Thành lập trung tâm điều hành thông minh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo công an thành phố (kết nối hệ thống camera giám sát của các Sở, ban ngành, các doanh nghiệp để tổng hợp phân tích xử lý dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy)	Công an thành phố	2022-2024	Chưa thực hiện